



STAVEBNÍ DENÍK / ÁST STAVBY/

STAVBA: SÍDLO SPOLE NOSTI FIRST INFORMATION SYSTEMS, S.R.O.
ÁST STAVBY: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DENÍK VEDE: RYCHLOSTAV, A.S.

buildary.online

BUILDARY.ONLINE ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK FIRMY FIRST INFORMATION SYSTEMS, S.R.O.

STAVEBNÍ DENÍK / ÁST STAVBY/

STAVBA: SÍDLO SPOLE NOSTI FIRST INFORMATION SYSTEMS, S.R.O.

ÍSLO STAVBY OBJEDNATELE: 123456

ÍSLO STAVBY ZHOTOVITELE: 321

ÁST STAVBY: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ÍSLO ÁSTI STAVBY: SO01

DENÍK VEDE: RYCHLOSTAV, A.S.

DRUH DOKLADU: STAVEBNÍ POVOLENÍ

ÍSLO JEDNACÍ: 123456789

DATUM VYDÁNÍ: 01.09.2017

DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI: 31.10.2017

VYDAL: OKRESNÍ STAVEBNÍ Ú AD FRÝDEK-MÍSTEK

DATUM ZAVEDENÍ: 20.10.2017

DATUM UKON ENÍ:

DENNÍ ZÁZNAMY OD: 20.10.2017

DENNÍ ZÁZNAMY DO: 16.12.2020

MÍSTO STAVBY: FRÝDEK - MÍSTEK

GPS: 49.1973354N, 16.6337907E



BUILDARY.ONLINE ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK FIRMY FIRST INFORMATION SYSTEMS, S.R.O.

Ú ASTNÍCI STAVBY A OPRÁVN ĚNÉ OSOBY

STAVEBNÍK

Obecní ú ad Frýdek-Místek

41256325

Buildary Jaroslav

TDS

buildary1@centrum.cz

Oprávn ění k výkonu vybraných ěinností ve výstavb ě je uvedeno v p íloze dokumentu.

Osv ěd ění o autorizaci.jpg



Les ák Filip

Koordinátor BOZP

lesnak@firstis.cz

ZHOTOVITEL

First information systems, s.r.o.

64958632

Krajský soud v Ostrav ě, C 123

Kalvodova 2, Ostrava-Mar.Hory, 709 00

Kalisch Boris

Stavbyvedoucí

kalisch@firstis.cz

+420604838998

Oprávn ění k výkonu vybraných ěinností ve výstavb ě je uvedeno v p íloze dokumentu.

Osv ěd ění o autorizaci.jpg



PROJEKTANT

Projektování Ostrava, s.r.o.

545451

Stuchlá Martina

Autorský dozor

stuchla@firstis.eu

+420774740651

Oprávn ění k výkonu vybraných ěinností ve výstavb ě je uvedeno v p íloze dokumentu.

Osv ěd ění o autorizaci.jpg



PODZHOTOVITEL

Destrukce s.r.o.

Višňovský Ján
Rychlostav, a.s.

Stavbyvedoucí podzhotovitele

visnovsky@firstsk.sk
84652954

Vellechová Radka

Stavbyvedoucí podzhotovitele

vellechova@firstis.eu

DOKUMENTY DENÍKU

ZÁKLADNÍ DOKLADY

PO . . OZNA ENÍ (.J.)	ZE DNE DORU ENÍ NA STAVBU	P EDM T POZNÁMKA	FORMA TERMÍN PLN NÍ	MÍSTO ULOŽENÍ LISTINY VYDÁN - KÝM
1 123456789123456	01.09.2017 18.09.2017	Stavební povolení	Listinná	Složka stavby Stavební ú ad FM
2	01.11.2017 06.11.2017	Silni ní uzáv ra Uzáv ra od 30.11. do 5.12.2017	Listinná 30.11.2017	Složka stavby MÚ FM odbor dopravy
3	06.11.2017 13.11.2017	Povolení p ekopu místní komunikace Okrajová Pozor na podmínky provád ní	Digitální 20.11.2017	SD
4 35435115	01.12.2020 09.12.2020	Identifika ní údaje SD v etn podpis a razítek autorizovaných osob Vytíšt no z aplikace, orazítkováno na papí e, zkonvertováno na CzechPointu	Digitální	Stavební deník eská Pošta

P ÍLOHY



Ukázka ást A -
T...zítek.pdf

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PO . . OZNA ENÍ (.J.)	ZE DNE DORU ENÍ NA STAVBU	P EDM T POZNÁMKA	FORMA TERMÍN PLN NÍ	MÍSTO ULOŽENÍ LISTINY VYDÁN - KÝM
1	01.12.2017	Realiza ní dokumentce stavby ze dne 1.6.2017	Listinná	Stavba
2	01.09.2017 01.12.2017 04.12.2017	Dodány 3 paré. obj. 201 - Zm na zábradlí - výkres 123	Digitální	JIPROSTAV s.r.o. SD COMING Plus, a.s.

KONTROLY A ZKOUŠKY

PO . . OZNA ENÍ (.J.) MÍSTO, DRUH A ÁST KONSTRUKCE	ZE DNE DORU ENÍ NA STAVBU ZKUŠEBNÍ ORGÁN	P EDM T POZNÁMKA VÝSLEDEK	FORMA TERMÍN PLN NÍ	MÍSTO ULOŽENÍ LISTINY VYDÁN - KÝM
1 Stavba Zkoušky	04.12.2017 11.12.2017 LAKOMAL VRCHLABÍ s.r.o.	Zkouška hutn ní - základová spára Vyhovuje	Listinná	Složka Zkoušky FARRAO, s.r.o.

OSTATNÍ DOKUMENTY

PO . . OZNA ENÍ (.J.)	ZE DNE DORU ENÍ NA STAVBU	P EDM T POZNÁMKA	FORMA TERMÍN PLN NÍ	MÍSTO ULOŽENÍ LISTINY VYDÁN - KÝM
1	07.02.2018	Zápis z kontrolního dne	Listinná	Složka Zápis
2	12.04.2018 12.04.2018	Zápis z kontrolního dne	Listinná	Složka Zápis